

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ NHA TRANG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số : 106/BC-HĐND

Nha Trang, ngày 30 tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO THẨM TRA

**Về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm
và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023**

Ngày 16/6/2023, Ban Kinh tế - Xã hội của Hội đồng nhân dân thành phố đã tổ chức họp cùng với Thường trực Hội đồng nhân dân, đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan có liên quan, thẩm tra Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Trên cơ sở Báo cáo số 4731/BC-UBND, ngày 19/6/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố và ý kiến của các thành viên dự họp, Ban Kinh tế - Xã hội của Hội đồng nhân dân báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

I- Về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2023:

1. Kế hoạch vốn tỉnh phân cấp : 315,536 tỷ đồng.

- Nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung : 102,336 tỷ đồng.

- Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất : 213,200 tỷ đồng.

2. Tình hình phân bổ vốn : 315,536 tỷ đồng.

- Giao vốn thực hiện : 293,184 tỷ đồng.

- Vốn giữ lại chưa phân bổ : 22,352 tỷ đồng.

3. Điều chỉnh, phân bổ kế hoạch vốn:

Ban thống nhất với với các nội dung chi tiết, phụ lục đính kèm điều chỉnh tăng và giảm vốn đầu tư mà UBND thành phố đã nêu tại báo cáo.

- **Kế hoạch vốn sau khi điều chỉnh : 365,666 tỷ đồng.**

+ Tổng số vốn theo phân cấp của tỉnh : 315,536 tỷ đồng.

+ Bổ sung vốn từ kế hoạch trung hạn : 50,130 tỷ đồng.

4. Công tác giải ngân vốn:

- Ước giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm là 159,326 tỷ đồng, đạt 43,6% kế hoạch vốn thành phố giao.

- Vẫn còn một số công trình, dự án tiến độ còn chậm so với kế hoạch đã đề ra như: Xây dựng mới Trụ sở làm việc UBND phường Phước Hải, phường Vĩnh Hải; Kè chống sạt lở suối Lương Hòa, xã Vĩnh Lương; Dự án Nâng cấp, cải tạo đường Ngô Gia Tự; Xây dựng mới trường THCS Thái Nguyên.



- Số vốn giải ngân, nguồn vốn ngân sách cấp xã quản lý còn thấp, ước giải ngân 6 tháng đầu năm là 5,252 tỷ đồng, đạt 11,9% kế hoạch vốn phân cấp. Nguyên nhân chủ yếu do năm 2023 là năm đầu tiên thực hiện trích để lại 12% số thu tiền sử dụng đất do UBND các xã, phường để chi đầu tư theo Nghị quyết số 29/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Khánh Hòa; Bên cạnh đó nguồn thu này không ổn định.

II- Công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành:

- Đến hết tháng 6 năm 2023, tổng số dự án đã hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng đến thời hạn lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo quy định là 252 dự án. Chủ đầu tư đã nộp hồ sơ quyết toán 140 dự án; 35 dự án đang trong giai đoạn thẩm định; Còn 77 dự án chưa nộp hồ sơ báo cáo quyết toán theo quy định (chiếm tỷ lệ 30,5%).

- Mặc dù UBND thành phố Nha Trang đã có công văn số 1433/UBND-TCKH ngày 06/3/2023, yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện hồ sơ và lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo quy định. Tuy nhiên, vẫn còn một số chủ đầu tư chưa quan tâm đến công tác quyết toán dự án hoàn thành theo quy định. Đề nghị UBND thành phố Nha Trang có những giải pháp mang lại hiệu quả cao hơn trong công tác này.

III- Một số nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2023:

Ban thống nhất với nhiệm vụ đầu tư xây dựng, các giải pháp trọng tâm cho 6 tháng cuối năm Ủy ban nhân dân thành phố đã nêu tại báo cáo và chi tiết các phụ lục đính kèm.

Ban Kinh tế - Xã hội, kính trình Hội đồng nhân dân thành phố khóa XII xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND;
- UBND thành phố;
- UBMT Tổ quốc thành phố;
- Đại biểu HĐND thành phố khóa XII;
- Lưu.

**TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Khánh Hòa

G. T. KHANH