

Số: 29 /BC-HĐND

Nha Trang, ngày 29 tháng 4 năm 2024

## BÁO CÁO THẨM TRA

### Về việc Điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, sửa chữa đường Thái Khang, đường Bình Hòa, xã Phước Đồng

Ngày 23/4/2024, Ban Kinh tế - Xã hội của Hội đồng nhân dân thành phố đã tiến hành họp thẩm tra dự thảo về việc Điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, sửa chữa đường Thái Khang, đường Bình Hòa, xã Phước Đồng, theo Tờ trình số 11064/TTr-UBND ngày 29/12/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang và hồ sơ công trình kèm theo. Trên cơ sở các nội dung do Ủy ban nhân dân thành phố trình và ý kiến của các thành viên dự họp, Ban Kinh tế - Xã hội báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

1. Dự án: Duy tu, sửa chữa đường Thái Khang, đường Bình Hòa, xã Phước Đồng, với tổng mức đầu tư theo Nghị Quyết số 157/NQ-HĐND ngày 07/10/2022 là 9.206 triệu đồng, thuộc Dự án nhóm C. Công trình trên đã được Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2021-2025 (lần thứ tư). Điều chỉnh tại khoản 4 Điều 1 Nghị Quyết số 157/NQ-HĐND ngày 07/10/2022 với tổng mức đầu tư là 14.513 triệu đồng (tăng 5.307 triệu đồng)

#### 2. Lý do điều chỉnh:

- Về tên công trình: Phù hợp tính chất đầu tư của dự án, theo Thông báo số 704/TB-UBND ngày 19/4/2024 của UBND thành phố Nha Trang.

- Về điều chỉnh quy mô đầu tư: Thống nhất điều chỉnh quy mô đầu tư tại mục 02, Văn bản số 328/BQLDANT ngày 16/4/2024 của Ban QLDA các CTXD Nha Trang; Hồ sơ phù hợp theo ý kiến thẩm định tại công văn số 1012/QLĐT-ĐTĐ ngày 17/4/2024 của Phòng Quản lý Đô thị v/v ý kiến điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

##### a) Đường Thái Khang:

- + Phần mặt đường: Sửa chữa mặt đường, gia cố lề đường theo hiện trạng.
- + Phần hệ thống nước: Đầu tư hệ thống thoát nước đảm bảo thoát nước mặt (như bố trí rãnh thu...)

##### b) Đường Bình Hòa:

- + Sửa chữa mặt đường, gia cố lề đường theo hiện trạng.
- + Phần hệ thống thoát nước: Nâng cấp, thiết kế hệ thống thoát nước mới theo quy hoạch với đường kính cống D600-D1200.



- Về điều chỉnh tổng mức đầu tư: Điều chỉnh phù hợp theo quy mô đầu tư bổ sung mà Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang đã nêu tại tờ trình.

3. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, Ban Kinh tế - Xã hội đã tổ chức họp thẩm tra và thống nhất với các nội dung Điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, sửa chữa đường Thái Khang, đường Bình Hòa, xã Phước Đồng, tại Tờ trình số 11064/TTr-UBND ngày 29/12/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang và hồ sơ công trình kèm theo.

Ban Kinh tế - Xã hội, kính trình Hội đồng nhân dân thành phố khóa XII xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực HĐND;
- UBND thành phố;
- UBMT Tổ quốc Việt Nam thành phố;
- Đại biểu HĐND thành phố khóa XII;
- Lưu.

**TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI**  
**TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Thị Khánh Hòa**

