

KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI HTQLCL TỪ TCVN ISO 9001:2008 SANG TCVN ISO 9001:2015 TẠI UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG, NĂM 2020

Phạm vi áp dụng: Thực hiện thủ tục hành chính theo thẩm quyền của UBND TP. NHA TRANG
Địa chỉ áp dụng: các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND TP.

Thời gian dự án: 06 tháng
Thời gian bắt đầu: 05/2020
Thời gian kết thúc: 10/2020

TT	Công việc chính cần thực hiện	Trách nhiệm	Kết quả	Thời gian dự kiến theo tháng (từ tháng 05-10/2020)					
				T5	T6	T7	T8	T9	T10
1	Chuẩn bị								
1.1	Rà soát và cập nhật ban chỉ đạo ISO của UBND, chỉ định QMR và cán bộ ISO đầu mối/thư ký ISO.	LD UBND TP	Quyết định						
1.2	Khảo sát thực trạng áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 tại UBND.	Chuyên gia tư vấn (TV) phối hợp với UBND	Phiếu khảo sát, hệ thống văn bản ISO và thông tin để lập kế hoạch và báo cáo khảo sát						
1.3	Đào tạo “Chuyển đổi HTQLCL từ TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản 2015” và Phương pháp cập nhật văn bản của HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015”.	TV, Ban chỉ đạo ISO	Tài liệu đào tạo và danh sách tham dự						
1.4	Lập và phê duyệt kế hoạch triển khai dự án chuyển đổi và kế hoạch cập nhật hệ thống văn bản ISO tại UBND.	Ban chỉ đạo ISO và TV	Các kế hoạch được lãnh đạo UBND phê duyệt						

TT	Công việc chính cần thực hiện	Trách nhiệm	Kết quả	Thời gian dự kiến theo tháng (từ tháng 05-10/2020)					
				T5	T6	T7	T8	T9	T10
2	Xây dựng văn bản HTQLCL								
2.1	Cập nhật và cải tiến hệ thống văn bản HTQLCL phù hợp TCVN ISO 9001:2015	CGTV và cán bộ được phân công theo kế hoạch văn bản	Hệ thống văn bản (bản dự thảo)						
2.2	Góp ý của các cá nhân/đơn vị liên quan.	Cá nhân và đơn vị phối hợp theo kế hoạch văn bản	Hệ thống văn bản đã được góp ý						
2.3	Phê duyệt các văn bản của HTQLCL	Lãnh đạo UBND/ cấp có thẩm quyền	Quyết định ban hành và HTVB được duyệt						
3	Triển khai áp dụng HTVB								
3.1	Phổ biến hệ thống văn bản đến các đơn vị có liên quan.	Ban chỉ đạo ISO; Lãnh đạo các đơn vị	Quyết định ban hành và HTVB được duyệt						
3.2	Hướng dẫn và kiểm tra áp dụng tại các đơn vị	Ban chỉ đạo ISO và TV	Phổ biến văn bản cho các đơn vị						
4	Đánh giá nội bộ HTQLCL								
4.1	Đào tạo phương pháp đánh giá nội bộ HTCL	TV và Ban chỉ đạo ISO	Tài liệu đào tạo, danh sách tham dự						
4.2	Lập kế hoạch và đánh giá nội bộ	Ban chỉ đạo ISO, nhóm đánh giá nội bộ của UBND và TV	Kế hoạch, chương trình đánh giá và báo cáo đánh giá						
4.3	Khắc phục sau đánh giá	Các đơn vị áp dụng	Kết quả khắc phục tại các đơn vị						
4.4	Xem xét của lãnh đạo về HTQLCL	Ban chỉ đạo ISO	Báo cáo và biên bản họp						

5	Công bố HTQLCL của UBND phù hợp TCVN ISO 9001:2015								
5.1	Chuẩn bị thủ tục tự công bố	Thư ký ISO và TV	Dự thảo tự công bố						
5.2	Phê duyệt bản tự công bố HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015	Lãnh đạo UBND	Bản tự công bố HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và danh mục kèm theo						
5.3	Công bố HTQLCL phù hợp của UBND phù hợp TCVN ISO 9001:2015	Ban chỉ đạo dự án ISO của UBND	Đăng trên Website, Cổng thông tin điện tử của UBND và gửi Sở KH&CN để báo cáo.						

Ghi chú: Kế hoạch này có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế triển khai.

Đại diện UBND TP Nha Trang



CHỦ TỊCH

Nguyễn Anh Tuấn

Ngày 23 tháng 6 năm 2020
Viện Năng suất Việt Nam