

Số: 2294 /TTr-UBND

Nha Trang, ngày 31 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

Điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Yersin)

Kính gửi: HĐND thành phố Nha Trang.

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 168/NQ-HĐND ngày 24/12/2021 của HĐND thành phố Nha Trang về kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2021 – 2025 (chính thức);

Căn cứ Nghị Quyết số 176/NQ-HĐND ngày 21/12/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang Về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Yersin);

Xét tờ trình số 670/TTr-QLĐT-ĐTXD ngày 08/3/2023 của Phòng Quản lý Đô thị và công văn số 886/TC-KH ngày 31/3/2023 của Phòng Tài chính – Kế hoạch; UBND thành phố Nha Trang trình HĐND thành phố Nha Trang điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Yersin), với các nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN:

- Tên dự án : Nâng cấp, cải tạo đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Yersin).
- Chủ đầu tư : Do UBND thành phố quyết định.
- Mục tiêu đầu tư : Đảm bảo an toàn giao thông, giải quyết thoát nước, tạo mỹ quan đô thị, tăng tuổi thọ dự án, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội.
- Địa điểm thực hiện : Đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Yersin), thành phố Nha Trang.
- Dự kiến tổng mức đầu tư điều chỉnh: 14.463 triệu đồng.
- Nguồn vốn đầu tư : Ngân sách thành phố.
- Thời gian thực hiện : Trong giai đoạn 2023-2025.
- Cơ quan thực hiện : Phòng Quản lý Đô thị.
- Các thông tin khác : Không.

II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI:

Căn cứ Nghị Quyết số 176/NQ-HĐND ngày 21/12/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang Về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Yersin), UBND thành phố đã giao chủ đầu tư đã tiến hành lập Báo cáo Kinh tế Kỹ thuật dự án.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nhận thấy đường Trần Hưng Đạo là tuyến đường Trung tâm thành phố, đi qua nhiều trụ sở cơ quan nhà nước (Tỉnh ủy, Thành ủy, Điện lực Khánh Hòa, Thư viện tỉnh, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên...), do đó, việc

nâng cấp vỉa hè bằng đá Granit làm khung trang tuyến đường là thực sự cần thiết, đồng bộ với tuyến đường Trần Phú.

Trên cơ sở hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư (điều chỉnh) dự án do Phòng Quản lý Đô thị lập ngày 08/3/2023, UBND thành phố đã tổ chức họp các ngành thẩm định và thống nhất hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư do Phòng Quản lý Đô thị lập tại cuộc họp ngày 17/3/2023 (theo thông báo số 391/TB-UBND ngày 28/3/2023 của UBND thành phố về Kết luận Chủ tịch UBND thành phố).

Hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư (điều chỉnh) dự án Nâng cấp, cải tạo đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Yersin) đến nay đã được thẩm định chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn theo quy định hiện hành.

III. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH:

1. Tổng mức đầu tư được phê duyệt tại Khoản 4, Điều 1, Nghị Quyết số 176/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố : 10.163 triệu đồng.
2. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh : 14.463 triệu đồng.

Nguyên nhân: Chủ yếu là do thay đổi về chủng loại vật tư, quy cách, phương thức đầu tư vỉa hè, bó vỉa (chuyển thành đá Granit) dẫn đến làm tăng tổng mức đầu tư, về cơ bản không làm thay đổi quy mô đầu tư.

IV. DANH MỤC CÁC HỒ SƠ KÈM THEO:

1. Thông báo số 391/TB-UBND ngày 28/3/2023 của UBND thành phố Nha Trang về kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp thẩm định chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Yersin).

2. Tờ trình số 670/TTr-QLĐT-ĐTXD ngày 08/3/2023 của Phòng Quản lý Đô thị đề nghị thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Yersin) đính kèm hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

3. Nghị Quyết số 176/NQ-HĐND ngày 21/12/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang Về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Yersin).

4. Báo cáo kết quả thẩm định chủ trương đầu tư (điều chỉnh) dự án Nâng cấp, cải tạo đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Yersin) của Phòng Tài chính – Kế hoạch.

Ngoài những nội dung điều chỉnh trên, các nội dung khác của tờ trình số 8937/TCKH ngày 02/12/2022 của UBND thành phố không thay đổi.

UBND thành phố Nha Trang trình HĐND thành phố Nha Trang xem xét, quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Yersin)/.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT HĐND TP;
- Phòng TC-KH; QLĐT;
- Phòng Quản lý Đô thị;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Sỹ Khánh

