

Số: 7959 /TTr-UBND

Nha Trang, ngày 27 tháng 9 năm 2023

TỜ TRÌNH

Điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Sửa chữa, cải tạo đường Thủy Xưởng, thành phố Nha Trang

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang.

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 168/NQ-HĐND ngày 24/12/2021 của HĐND thành phố Nha Trang về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2021 – 2025.

Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 28/4/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang Về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo đường Thủy Xưởng, thành phố Nha Trang.

Xét Tờ trình số 724/BQLDANT ngày 23/8/2023 của Ban QLDA các CTXD Nha Trang và đề nghị của Phòng Tài chính – Kế hoạch tại Công văn số 2878/TC-KH ngày 22/9/2023 v/v điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo đường Thủy Xưởng, thành phố Nha Trang.

UBND thành phố Nha Trang trình Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo đường Thủy Xưởng, thành phố Nha Trang, với các nội dung chính sau:

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG

- Tên dự án : Sửa chữa, cải tạo đường Thủy Xưởng, thành phố Nha Trang.
- Chủ đầu tư : Ban QLDA các CTXD Nha Trang.
- Mục tiêu đầu tư : Hoàn thiện hạ tầng giao thông, cải thiện vệ sinh môi trường và tạo mỹ quan đô thị.
- Địa điểm thực hiện : Thành phố Nha Trang.
- Dự kiến tổng mức đầu tư : 2.875 triệu đồng.
- Nguồn vốn đầu tư : Ngân sách thành phố.
- Thời gian thực hiện : Trong giai đoạn năm 2023-2025.
- Cơ quan thực hiện dự án : Ban QLDA các CTXD Nha Trang.
- Các thông tin khác : Không.

II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI

1. Thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 28/4/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang Về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo đường Thủy Xưởng, thành phố Nha Trang.

2. Chủ đầu tư đã tiến hành lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án theo Quyết định số 1391/QĐ-UBND ngày 15/5/2023 của UBND thành phố Nha Trang.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, để phù hợp theo ý kiến thẩm định hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Sửa chữa, cải tạo đường Thủy Xưởng, thành phố Nha Trang tại công văn số 2171/TB-QLĐT-ĐTĐXD ngày 14/7/2023 của Phòng Quản lý Đô thị.

4. Vì vậy, trên cơ sở đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư của Ban QLDA các CTXD Nha Trang, Phòng Tài chính – Kế hoạch kiểm tra, thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án (điều chỉnh).

III. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH

1. Ngày 04/4/2023, UBND thành phố Nha Trang có Tờ trình số 2365/TTr-UBND V/v Quyết định chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo đường Thủy Xưởng, thành phố Nha Trang.

1.1 Quy mô đầu tư:

- Sửa chữa, cải tạo mặt đường bê tông nhựa.
- Nâng cấp, cải tạo vỉa hè lát gạch terrazzo.
- Bổ sung cây xanh theo quy hoạch.
- Sửa chữa hố thu, điều chỉnh cao độ đà kiềng, nắp đan.
- Sơn vạch kẻ đường, biển báo đã cũ hư hỏng. Cân chỉnh trụ biển báo cho phù hợp quy định.

** Chiều dài, quy cách, kết cấu mặt đường, vỉa hè, bó vỉa, hố thu, cao độ đà kiềng, trụ biển báo, cây xanh được tính toán chi tiết, cụ thể trong quá trình lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư công trình.*

1.2. Dự kiến tổng mức đầu tư : 2.875 triệu đồng

Quy mô đầu tư và tổng mức đầu tư nêu trên của dự án đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua tại Nghị Quyết số 31/NQ-HĐND ngày 28/4/2023 theo nội dung Tờ trình số 2365/TTr-UBND ngày 04/4/2023 của UBND thành phố Nha Trang. Đồng thời, dự án đã được UBND thành phố Nha Trang cho phép lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng tại Quyết định số 1391/QĐ-UBND ngày 15/5/2023.

Do đó, Ban QLDA các CTXD Nha Trang đã tiến hành các bước khảo sát, thiết kế, lập dự toán công trình, hoàn chỉnh hồ sơ dự án và gửi Phòng Quản lý Đô thị thẩm định, trình phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án.

Tuy nhiên, tại công văn số 2171/QLĐT-ĐTĐXD ngày 14/7/2023 của Phòng Quản lý Đô thị V/v thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, cải tạo đường Thủy Xưởng, thành phố Nha Trang, có ý kiến đề nghị: Thay thế cống D400 hiện trạng bằng cống D600 theo quy hoạch đoạn 2 dài khoảng 100m (từ 25 Thủy Xưởng đến 274 Phương Sài) và đánh giá hệ thống chiếu sáng và thay thế bằng đèn led.

2. Tại Tờ trình số 724/BQLDANT ngày 23/8/2023 của Ban QLDA các CTXD Nha Trang v/v thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo đường Thủy Xưởng, thành phố Nha Trang:

2.1. Quy mô đầu tư và tổng mức đầu tư đề nghị điều chỉnh:

- a) Bổ sung quy mô đầu tư:
- Thay thế hệ thống cống dọc D400 hiện hữu bằng cống D600 (từ 25 Thủy Xưởng đến 35 Thủy Xưởng) phù hợp quy hoạch.
 - Thay thế toàn bộ đèn sodium trên các trụ BTCT hiện hữu bằng đèn led.

b) Điều chỉnh tổng mức đầu tư: **4.086 triệu đồng.**

c) Ngoài các nội dung điều chỉnh, bổ sung trên, các nội dung khác của Tờ trình 2365/TTr-UBND ngày 04/4/2023 của UBND thành phố Nha Trang không thay đổi.

2.2. Lý do điều chỉnh:

a) Về bổ sung quy mô đầu tư:

Hoàn chỉnh hồ sơ phù hợp theo ý kiến của Phòng Quản lý Đô thị tại công văn số 2171/QLĐT-ĐTXD ngày 14/7/2023 V/v thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, cải tạo đường Thủy Xưởng, thành phố Nha Trang.

b) Về điều chỉnh tổng mức đầu tư:

Điều chỉnh phù hợp theo quy mô đầu tư bổ sung trên.

Vì vậy, để sớm triển khai thực hiện dự án Sửa chữa, cải tạo đường Thủy Xưởng, thành phố Nha Trang, UBND thành phố Nha Trang thống nhất đề xuất điều chỉnh quy mô đầu tư và tổng mức đầu tư.

IV. DANH MỤC CÁC HỒ SƠ KÈM THEO

1. Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 28/4/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang Về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo đường Thủy Xưởng, thành phố Nha Trang.

2. Công văn 2171/QLĐT-ĐTXD ngày 14/7/2023 của Phòng Quản lý Đô thị V/v thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, cải tạo đường Thủy Xưởng, thành phố Nha Trang.

3. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án Sửa chữa, cải tạo đường Thủy Xưởng, thành phố Nha Trang.

4. Thông báo số 1368/TB-UBND ngày 07/9/2023 của UBND thành phố Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp thẩm định chủ trương đầu tư các dự án.

5. Báo cáo Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án Sửa chữa, cải tạo đường Thủy Xưởng, thành phố Nha Trang.

UBND thành phố Nha Trang trình Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang xem xét, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo đường Thủy Xưởng, thành phố Nha Trang.

(Ngoài những điều chỉnh trên, các nội dung khác của tờ trình số 2365/TTr-UBND ngày 04/4/2023 của UBND thành phố Nha Trang không thay đổi)./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng TC-KH, QLĐT, TNMT;
- Ban QLDANT;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Sỹ Khánh