

Số: 3540 /TTr-UBND

Nha Trang, ngày 12 tháng 5 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**Quyết định chủ trương đầu tư dự án  
Nâng cấp, cải tạo mặt đường và hệ thống thoát nước  
khu vực tổ 2 Hòa Tây, phường Vĩnh Hòa**

Kính gửi: HĐND thành phố Nha Trang.

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị Quyết số 168/NQ-HĐND ngày 24/12/2021 của HĐND thành phố Nha Trang về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2021 – 2025 (chính thức);

Căn cứ Nghị quyết số 169/NQ-HĐND ngày 24/12/2021 của HĐND thành phố Nha Trang về định mức hỗ trợ vốn đầu tư công các công trình cấp xã giai đoạn 2021 – 2025.

Xét Tờ trình số 536/TTr-UBND ngày 03/4/2023 của UBND phường Vĩnh Hòa và đề nghị của Phòng Tài chính – Kế hoạch tại Công văn số 1233/TC-KH ngày 04/5/2023 v/v Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, cải tạo mặt đường và hệ thống thoát nước khu vực tổ 2 Hòa Tây, phường Vĩnh Hòa;

UBND thành phố Nha Trang trình Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang quyết định chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, cải tạo mặt đường và hệ thống thoát nước khu vực tổ 2 Hòa Tây, phường Vĩnh Hòa, với các nội dung chính sau:

**I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN:**

- Tên dự án : Nâng cấp, cải tạo mặt đường và hệ thống thoát nước khu vực tổ 2 Hòa Tây, phường Vĩnh Hòa.
- Chủ đầu tư : Do UBND thành phố quyết định.
- Mục tiêu đầu tư : Giải quyết thoát nước và cải tạo mặt đường nhằm cải thiện vệ sinh môi trường, đảm bảo việc đi lại của người dân.
- Địa điểm thực hiện : Tổ 2 Hòa Tây, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang.
- Dự kiến tổng mức đầu tư : 6.800 triệu đồng.
- Nguồn vốn đầu tư :
  - Phần thoát nước: Ngân sách thành phố 100%.
  - Phần mặt đường: Ngân sách thành phố 90% + Ngân sách phường 10% (Bao gồm huy động, đóng góp từ các tổ chức, cá nhân).
- Thời gian thực hiện : Trong giai đoạn năm 2023-2025.
- Cơ quan thực hiện dự án : UBND phường Vĩnh Hòa.



9. Các thông tin khác :

9.1. Quy mô đầu tư:

\* Tuyến 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10:

- Phần nền, mặt đường: Thiết kế nâng mặt đường bê tông xi măng trên lớp mặt đường hiện trạng.

- Phần thoát nước mưa: Thoát nước theo độ dốc mặt đường.

- Phần thoát nước thải:

+ Tuyến 1, 2, 10: Nâng thành và nắp hố thu CCSEP bằng mặt đường bê tông.

+ Tuyến 4, 6, 7, 8: Đầu tư hệ thống thoát nước thải, đầu nối vào hệ thống thoát nước làm mới đầu tuyến.

\* Tuyến 3, 5, 9:

- Phần nền, mặt đường:

+ Phạm vi đào cống, ống: Bồi hoàn mặt đường kết cấu bê tông xi măng.

+ Phạm vi hư hỏng: Bù phụ lớp bê tông xi măng trên nền hiện trạng.

- Phần thoát nước mưa:

+ Tuyến 3: Thiết kế cống bê tông cốt thép D600-H30 và ống uPVC D315x9,2mm. Hướng thoát từ cuối tuyến về đầu tuyến đầu nối vào tuyến 11 trên đường 2/4. Dọc tuyến bố trí hố thu kết hợp van ngăn mùi.

+ Tuyến 5: Thiết kế ống uPVC D315x9,2mm. Hướng thoát từ cuối tuyến về đầu tuyến đầu nối vào tuyến 3. Dọc tuyến bố trí hố thu kết hợp van ngăn mùi.

+ Tuyến 9: Thiết kế ống uPVC D315x9,2mm. Hướng thoát từ cuối tuyến về đầu tuyến đầu nối vào hố thu hiện trạng trên vỉa hè đường Điện Biên Phủ. Dọc tuyến bố trí hố thu kết hợp van ngăn mùi.

- Phần thoát nước thải: Nâng thành và nắp hố thu CCSEP bằng mặt đường bê tông.

\* Tuyến 11:

- Phần nền, mặt đường: Bồi hoàn mặt đường bê tông nhựa, bó vỉa, vỉa hè theo phạm vi đào cống.

- Phần thoát nước: Thiết kế cống bê tông cốt thép D600, D800, D1000 nằm dưới bó vỉa đường 2/4 (thuộc phần vỉa hè). Hướng thoát nước từ đường Nguyễn Chí Bích về cuối tuyến giáp đường Trần Quang Diệu) đầu vào kênh thoát nước số 1 KT (6000x2000)mm.

- Bồi hoàn hố ga cấp 3 CCSEP, hố cấp quang, hố cấp nước trên tuyến bị ảnh hưởng.

\* *Chiều dài, quy cách, kết cấu cống và ống thoát nước, kết cấu mặt đường, vỉa hè, hố thu được tính toán chi tiết, cụ thể trong quá trình lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư công trình.*

9.2. Sự phù hợp quy hoạch : Căn cứ đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu dân cư phường Vĩnh Hòa – Vĩnh Hải được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 1391/QĐ-UBND ngày 17/6/2009: Vị trí các tuyến hẻm được quy hoạch là đường giao thông rộng 5m và khu dân cư hiện trạng là phù hợp.

## II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN:

Trên cơ sở đề nghị đầu tư Nâng cấp, cải tạo mặt đường và hệ thống thoát nước khu vực tổ 2 Hòa Tây, phường Vĩnh Hòa, Phòng Tài chính – Kế hoạch phối hợp các ngành, kiểm tra hiện trạng và các thông tin liên quan, tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định số 2821/QĐ-UBND ngày 04/10/2022 của UBND thành phố Về việc lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, cải tạo mặt đường và hệ thống thoát nước khu vực tổ 2 Hòa Tây, phường Vĩnh Hòa.

Đến nay, dự án đã được thẩm định chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn theo quy định hiện hành.

## III. DANH MỤC CÁC HỒ SƠ KÈM THEO:

1. Công văn số 2574/QLĐT-XDCB ngày 08/9/2022 của phòng Quản lý Đô thị V/v góp ý phương án thoát nước khu vực tổ 2 Hòa Tây, phường Vĩnh Hòa.

2. Quyết định số 2821/QĐ-UBND ngày 04/10/2022 của UBND thành phố Về việc lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, cải tạo mặt đường và hệ thống thoát nước khu vực tổ 2 Hòa Tây, phường Vĩnh Hòa.

3. Thông báo số 1547/TB-UBND ngày 18/11/2022 của UBND thành phố Nha Trang Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp thẩm định chủ trương đầu tư các dự án.

4. Công văn số 887/SGTVT-QLKCHTGT ngày 31/3/2023 của Sở Giao thông vận tải V/v xây dựng đấu nối hệ thống thoát nước khu vực tổ 2 Hòa Tây, phường Vĩnh Hòa vào kết cấu hạ tầng QL.1C (đường 2/4).

5. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, cải tạo mặt đường và hệ thống thoát nước khu vực tổ 2 Hòa Tây, phường Vĩnh Hòa.

6. Báo cáo Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, cải tạo mặt đường và hệ thống thoát nước khu vực tổ 2 Hòa Tây, phường Vĩnh Hòa.

UBND thành phố Nha Trang trình HĐND thành phố Nha Trang xem xét, quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, cải tạo mặt đường và hệ thống thoát nước khu vực tổ 2 Hòa Tây, phường Vĩnh Hòa. *Zuav*

### Nơi nhận:

- Như trên;
- TT HĐND thành phố;
- Các Phòng: TC-KH; QLĐT; TN-MT; Kinh tế;
- UBND Vĩnh Hòa;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



Lưu Thành Nhân

